威环发〔2020〕80号
威海市生态环境局
关于2020年第三季度主要污染物总量减排

重点项目进展情况的通报

各区市人民政府，国家级开发区管委及南海新区管委：

根据威海市环境保护委员会《关于下达2020年主要污染物总量减排重点项目的通知》（威环委〔2020〕2号）要求，市生态环境局对2020年第三季度主要污染物总量减排重点项目实施进展情况进行了调度（见附件），现将相关情况通报如下：

一、基本情况

2020年，全市共计划实施各类总量减排项目40个，因受新冠病毒疫情影响，华能威海发电有限责任公司节水及废水综合治理项目被搁置，不再列入于今年重点减排项目。故现全市实施各类主要污染物总量减排重点项目为39个。其中，水减排项目26个，大气减排项13个。截止2020年第三季度，已建成项目26个，占66.7 %；在建项目13个，占33.3%。

（一）大气减排项目情况

2020年计划实施各类大气减排项目共13个，截止第三季度，已建成项目9个，占69.2%；在建项目4个，占30.8%。

（二）水减排项目情况

2020年计划实施各类水减排项目共27个，因华能威海发电有限责任公司节水及废水综合治理项目已申请暂缓，现剩余26个。截止第三季度，已建成项目17个，占65.4%；在建项目9个，占34.6%。
    二、相关要求
建议各区市政府、国家级开发区管委及南海新区管委在做好新冠病毒疫情防控的前提下，一是充分发挥建设项目的减排效益。对在建项目要加快建设进度，确保按时投入使用；对已建成项目，要加强组织验收，强化监管，确保环保治理设施正常运行。二是强化督导调度。重点减排项目完成情况，已列入市目标管理绩效考核，请各区市加强督导调度，确保建设项目按期完成。

附件：2020年第三季度主要污染物总量减排重点项目建设进度汇总表
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	2020年第三季度主要污染物总量减排重点项目建设进度汇总表

	行政区
	大气减排项目
	水减排项目
	合计

	
	计划数
	建成项目数
	在建项目数
	未建项目数
	计划数
	建成项目数
	在建项目数
	未建项目数
	计划数
	建成项目数
	在建项目数
	未建项目数

	文  登
	3
	3
	0
	0
	4
	3
	1
	0
	7
	6
	1
	0

	荣  成
	3
	3
	0
	0
	2
	2
	0
	0
	5
	5
	0
	0

	乳  山
	3
	1
	2
	0
	5
	4
	1
	0
	8
	5
	3
	0

	环翠区
	0
	0
	0
	0
	6
	5
	1
	0
	6
	5
	1
	0

	高  区
	1
	0
	1
	0
	2
	1
	1
	0
	3
	1
	2
	0

	经  区
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	2
	0
	2
	0

	临港区
	0
	0
	0
	0
	4
	2
	2
	0
	4
	2
	2
	0

	南  海
	2
	2
	0
	0
	2
	0
	2
	0
	4
	2
	2
	0

	合  计
	13
	9
	4
	0
	26
	17
	9
	0
	39
	26
	13
	0
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