
威环发〔2022〕83号
威海市生态环境局
关于2022年第三季度主要污染物总量减排

重点项目进展情况的通报
各区市人民政府，国家级开发区管委，南海新区管委：

根据威海市生态环境保护委员会办公室《关于下达2022年主要污染物总量减排重点项目的通知》（威环委办〔2022〕8号）要求，市生态环境局对2022年第三季度主要污染物总量减排重点项目实施进展情况进行了调度，现将相关情况通报如下：

一、基本情况

为确保重点减排工程发挥减排效益，各区市对辖区内的减排项目进行了再次挖潜、确认，并对我市2022年度的重点减排项目进行了调整。截至目前，全市计划实施各类总量减排项目调整为45个，其中，大气减排项目28个，水减排项目17个。截止2022年第三季度，已建成项目31个，占68.9%；在建项目14个，占31.1%。
（一）大气减排项目情况

2022年计划实施各类大气减排项目共28个，截止第三季度，已建成项目22个，占78.6%；在建项目6个，占21.4%。
（二）水减排项目情况

2022年计划实施各类水减排项目共17个，截止第三季度，已建成项目9个，占52.9%，在建项目8个，占47.1%。

建议及要求

从目前进度情况看，不同区域内重点项目进展程度差异较大，已开工的项目中，水减排项目的实施进度较为缓慢。

为全面完成我市2022年减排目标任务，建议各区市一是加快建设步伐。重点减排项目完成情况，是2022年减排任务完成的前提，各区市应倒排工期、挂图作战，加快推进项目建设。二是加强运行管理。对已建成项目，要加强组织验收、强化监管，确保环保治理设施正常运行，切实发挥减排效益。三是做好资料收集。落实重点减排项目减排档案资料收集，为年底核算减排任务量提供数据支撑。

附件：2022年第三季度主要污染物总量减排重点项目建设

    进度汇总表
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	2022年第三季度主要污染物总量减排重点项目建设进度汇总表

	行政区
	大气减排项目
	水减排项目
	合计

	
	计划数
	建成项目数
	在建项目数
	未建项目数
	计划数
	建成项目数
	在建项目数
	未建项目数
	计划数
	建成项目数
	在建项目数
	未建项目数

	文登区
	5
	3
	2
	0
	2
	1
	1
	0
	7
	4
	3
	0

	荣成市
	9
	9
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	10
	9
	1
	0

	乳山市
	3
	2
	1
	0
	6
	4
	2
	0
	9
	6
	3
	0

	环翠区
	1
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	2
	1
	1
	0

	高  区
	5
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	5
	0
	0

	经  区
	1
	1
	0
	0
	5
	4
	1
	0
	6
	5
	1
	0

	临港区
	3
	0
	3
	0
	1
	0
	1
	0
	4
	0
	4
	0

	南海新区
	1
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	2
	1
	1
	0

	合  计
	28
	22
	6
	0
	17
	9
	8
	0
	45
	31
	14
	0
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